MAP ORP Č.B.

- A1 Akční plánování
  - A Rozvoj partnerství
    - sestavení Řídícího výboru
      - VÝSTUP: popis vzniku partnerství, dokumenty dokládající vznik
    - iniciovat a posílit vazby mezi aktéry v území
      - VÝSTUP: prezenční listiny ze společných jednání
      - tematická setkání ředitelů a zřizovatelů
      - získávání a sdílení praktických zkušeností
      - spolupráce s IP - oblast Strategické řízení
        - účast na vzdělávání a konferencích
  - B Dohoda o prioritách
    - 1 Analýza
      - Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: potřeby a plány aktivit
        - sběr doplňujících dat z území
      - Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti
      - Syntéza strategických záměrů a dokumentů vzdělávání v území
      - Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů
      - Vymezení prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou oblast
        - workshopy s cílem nalezení shody na prioritních oblastech
      - Projednání analytické části MAP
        - zaslání návrhu partnerům
        - Informování partnerů o vytvořené analýze
      - VÝSTUP: Analytická část MAP
    - 2 Strategický rámec MAP
      - nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do r. 2023 pro rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání
        - jednání ŘV - stanovení vize
      - stanovení Priorit a popis jejich vazeb na existující strategie
        - konzultační proces - stanovení dlouhodobých priorit
          - workshopy s partnery
          - kulaté stoly s partnery
          - zaslání návrhu všem partnerům
          - sběr připomínek
          - jednání ŘV - stanovení priorit
      - sestavení Strategie naplnění priorit, cílový stav v roce 2023
        - využití expertů v daných oblastech
        - pracovní skupiny
        - jednání ŘV - návrh Strategického rámce MAP
        - jednání ŘV - soulad investičních potřeb s návrhem Strategického rámce MAP
      - informování a projednání návrhu Strategie v rámci partnerství
      - jednání ŘV - schválení Strategického rámce MAP do roku 2023
      - VÝSTUP 1: Strategický rámec MAP do roku 2023
      - VÝSTUP 2: Strategická část MAP
    - 3 Investiční priority
      - průběžný sběr návrhů a podnětů investičních akcí
      - jednání ŘV - projednání, aktualizace a schválení investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP
        - vždy po konzultaci s partnery - připomínkové řízení a vypořádání připomínek
        - ÚKOL: vždy 1x za 6 měsíců
      - aktualizace Strategického rámce MAP
      - VÝSTUP: vytvoření Dohod o investicích mezi organizacemi, kterých se to týká; příp. souhlas zřizovatele
    - ÚKOL: ukončení aktivit do 6-ti měsíců od začátku realizace
  - C Akční plánování
    - sestavení akčního ročního plánu
      - jednání ŘV - definování priorit, které se budou rozpracovávat do AP
      - konzultace s partnery - sběr námětů pro konkrétní aktivity
      - jednání s partnery - návrh plánu akcí pro rozpracování priorit
      - jednání s partnery - zapracování aktivit spolupráce
      - jednání ŘV - projednání návrhů aktivit, schválení AP
    - rozhodnutí, pro jaké aktivity spolupráce budou zpracovány logické rámce
      - jednání ŘV
    - rozhodnutí, pro jaké jiné projektové záměry budou zpracovány do fáze přípravy projektů
    - informování partnerů o AP na příští rok
    - VÝSTUP 1: Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce
    - VÝSTUP 2: Finální verze MAP
  - D Budování znalostních kapacit
    - vzdělávací aktivity
      - společné vzdělávání, sdílení zkušeností, vzájemné informování, stáže a hospitace, kolegiální formy podpory, poradenství
    - VÝSTUP 1: prezenční listina ze vzdělávací akce
    - VÝSTUP 2: hodnocení přínosu vzdělávání - hodnotící zpráva
- A2 Realizace plánů - NETÝKÁ SE NAŠEHO MAP
- A3 Evaluace
  - vyhodnocení procesů partnerství
  - doporučení a úpravy procesů MAP
  - volitelná aktivita - Tvorba navazujícího MAP
  - VÝSTUP 1: Průběžné a závěrečná evaluační zpráva (povinné výstupy)
  - VÝSTUP 2: Logické rámce aktivit spolupráce (nepovinný výstup)
  - VÝSTUP 3: Dohody na realizaci aktivit spolupráce (nepovinný výstup)
- A4 Řízení MAP
  - identifikace dotčené veřejnosti
  - vytvoření Základní struktury partnerství - koncept organizační struktury
    - označení nositelů dílčích částí nebo klastrů škol
    - vytvoření rozhodovacích a poradních orgánů
    - stanovení principů spolupráce
    - vytvoření ŘV MAP
    - vytvoření systém garantů, pracovních skupin a dalších pracovních a poradních orgánů
  - vytvoření Komunikační strategie
  - popis fungování MAP
    - vytvoření organizační struktury
      - projednání v rámci partnerství
    - návrh systému - jaké jsou zapojené subjekty, způsoby informování, připomínek atd.
  - VÝSTUP 1: Aktualizace seznamu zapojených škol a vyznačení výběru aktérů, kteří budou pravidelně informováni, a těch, kteří potvrdili zájem o aktivní spolupráci v partnerství
  - VÝSTUP 2: Vytvoření seznamu relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (mimo školy)
  - VÝSTUP 3: vytvoření reprezentativního zastoupení partnerů spolupracujících na přípravě MAP
  - VÝSTUP 4: vytvoření Implementačního plánu MAP
  - VÝSTUP 5: vytvoření Principů MAP
- Řízení projektu
  - Realizační tým
    - realizace aktivit a dosahování cílů MAP
    - tvorba výsledků a výstupů projektu
    - aktivní práce s cílovými skupinami
    - monitoring průběhu MAP i projektu
    - věcné plnění aktivit projektu
    - zajištění potřebných podkladů a analýz
    - výběr dodavatelů vč. vzdělávacích aktivit
    - přenos výsledků mezi dílčími týmy a informování aktérů a veřejnosti