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Aktivita  1 - Řízení projektu 

 

Obsahem aktivity je zajistit řízení projektu, jeho kontrola a eliminace případných 

rizik. Součástí aktivity je sestavení kompletního realizačního týmu projektu. Na začátku 

realizace budou obsazeny pracovní pozice realizačního týmu kvalifikovanými pracovníky. 

Realizační tým bude rozdělen na administrativní tým a odborný tým, který bude tvořit 

realizační tým MAP (RT MAP) a realizační tým Implementace (RT Implementace). Řízení 

projektu bude zajišťovat realizační tým administrativní.  

 

Realizační tým administrativní 

Projektový management bude zajišťovat skupina pracovníků, kteří již mají dostatečné 

zkušenosti s realizací projektů. Svými činnostmi budou pokrývat všechny úrovně řízení 

projektu a zajišťovat veškeré činnosti související s administrací projektu. Administrativní tým 

bude zodpovědný zejména za: 

-koordinaci projektových aktivit, 

-organizační a provozní stránku projektu, 

-dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků, 

-zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, 

vedení organizace příjemce, aktérům a jednotlivým pracovníkům projektu).  

 

Složení administrativního týmu:  

Hlavní manažer projektu,  

Administrativní pracovník,  

Finanční manažer projektu. 

 

Realizační tým MAP 

Realizační tým MAP bude zodpovědný za realizaci povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace 

MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP. V týmu bude zapojeno několik pracovníků, kteří mají 

zkušenosti se strategickým a akčním plánováním a zkušenosti se zapojením dotčené 

veřejnosti do procesů strategického a akčního plánování. Dále budou zapojeni pracovníci se 

zkušenostmi v oblasti vzdělávací politiky nebo z prostředí pro vzdělávání dětí do 15 

let. V týmu bude začleněn 1 určený pracovník z každé MŠ a ZŠ zapojené do MAP (dle RED 

IZO), který bude zodpovědný především za realizaci povinné podaktivity 2.7 Podpora škol 

v plánování. Realizační tým MAP bude zajišťovat realizaci projektu v souladu s Postupy 

MAP II, bude se jednat zejména o tyto činnosti: 

 - podpora činnosti Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin, 

- příprava a naplňování komunikačního plánu,   

 - monitorování průběhu realizace KA2 a  KA3, 

- zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv z procesu MAP,  
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- spolupráce s odborným garantem MAP, 

- zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,  

- účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v 

oblasti řízení kvality vzdělávání,  

- přenos výstupů mezi jednotlivými články organizační struktury MAP, 

- facilitaci v území,     

- podporu škol v plánování. 

 

Složení Realizačního týmu MAP: 

 Manažer klíčových aktivit 

 Metodik plánování 

 Odborný konzultant 

 Zástupce zapojené školy  

 Vedoucí pracovní skupiny 

 Člen pracovní skupiny 

 Facilitátor 

 Zpracovatel analýz a strategií 

  

Realizační tým Implementace 

Tato část realizačního týmu bude zodpovědná za realizaci plánovaných implementačních 

aktivit, popsaných v aktivitě 4. Implementace. 

 

Složení Realizačního týmu Implementace  

Koordinátor implementačních aktivit 

Lektor 

 

Hlavní manažer projektu bude řídit administrativní tým, RT MAP i RT Implementace a bude 

zajišťovat propojení jejich činnosti.   

 

Náklady na KA 1 - Řízení projektu 

 

Osobní výdaje:  

Hlavní manažer projektu   

Administrativní pracovník   

Finanční manažer projektu   

 Paušální náklady. 

 

Harmonogram 

1. - 44. měsíc realizace projektu 

 

Výsledky 

Kvalitně řízené a realizované povinné aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a 

monitoring MAP,  

Kvalitně řízená aktivita 4. Implementace. 
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Odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování.  

 

Doložení dosažení výsledků  

V souladu s Postupy MAP II. 

 

Aktivita  2 - Rozvoj a aktualizace MAP 

 

Obsahem aktivity je realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování 

s větším zapojením škol do tohoto procesu. Bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím 

rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. 

V rámci aktivity se budou realizovat všechny povinné podaktivity.  

 

Podaktivita 2.1 - Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP 

Na začátku realizace projektu bude aktualizováno složení Řídícího výboru MAP, dojde k 

aktualizaci organizační struktury a bude nově zpracována identifikace dotčené veřejnosti. 

Řídící výbor bude pracovat ve stejném složení, jako pracoval v předchozím MAP (pokud jeho 

členové budou i nadále deklarovat rozhodnutí pokračovat ve své práci) a bude doplněn o nově 

požadované povinné zástupce.  

Na prvním zasedání bude Řídící výbor aktualizovat Statut a Jednací řád. Role Řídícího 

výboru a RT MAP budou jasně vymezeny. RT MAP vypracuje návrh organizační struktury 

partnerství v MAP, zapracuje do něj systém PS, případně garantů a poradních orgánů. V 

návrhu organizační struktury budou jasně identifikovatelné pravomoci, odpovědnosti, 

povinnosti RT MAP, jednotlivých PS nebo dalších orgánů. Budou popsány komunikační toky 

mezi jednotlivými pracovními orgány. 

Budou vytvořeny 4 povinné pracovní skupiny. Osoby a subjekty mimo ŘV MAP a PS, které 

jsou v širokém partnerství, budou pravidelně informovány o procesu MAP a zapojovány do 

dalších  podaktivit, případně  budou  připomínkovat dokumenty MAP.  

 

Výsledek realizace podaktivity  

Jednoznačně rozdělené role, povinnosti a odpovědnosti v rámci partnerství a nastavený postup 

řízení procesu místního akčního plánování. 

 

Podaktivita 2.2- Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace 

konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu 

V rámci aktivity bude zajištěna informovanost aktérů a široké veřejnosti o realizaci 

konkrétních aktivit, o dílčích výstupech společného plánování a finální podobě jednotlivých 

akčních plánů. Na začátku realizace projektu bude zpracován komunikační plán (včetně 

začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu), podkladem pro jeho zpracování bude 

Komunikační a informační strategie MAP Dačice, zpracovaná v procesu MAP I. Budou 
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realizovány jednotlivé aktivity konzultačního procesu, pro každou cílovou skupinu bude 

zvolen takový způsob komunikace, který je pro ni srozumitelný. 

Stejně jako v procesu MAP I budou využity internetové stránky, místní zpravodaje, letáky a 

osobní setkání s aktéry. Bude vytvořen facebookový profil MAP ORP Dačice II, informace o 

procesu a výstupech budou zveřejněny nejméně 4x ročně v místních nebo jiných médiích, 

proběhne setkání s novináři a informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, 

zastupiteli a dalšími aktéry. Proběhnou sběry námětů a připomínek k návrhům akčních plánů.  

 

Výsledek realizace podaktivity:  

Zpracovaný komunikační plán včetně zapracování aktivit konzultačního procesu a realizace 

konzultačního procesu. 

 

Podaktivita 2.3 - Pracovní skupina pro financování 

Bude vytvořena pracovní skupina pro financování, která bude mít cca 5 členů. Pracovní 

skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci 

dokumentace MAP v podaktivitě2.8. Bude identifikovat finanční zdroje a navrhovat, jakým 

způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do akčních plánů. Dle potřeby 

se bude zabývat i dalšími tématy (prioritizace investičních záměrů, nastavení optimální sítě 

škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity 

a udržitelnosti investičních záměrů). Dle možností a aktuální potřeby se pracovní skupina 

bude zabývat podporou škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu (právní, 

správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů EU), aby se snížila administrativní zátěž vedení škol. 

Pracovní skupina bude připravovat podklady pro rozhodování řídícího výboru, pro její činnost 

bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP. Činnost 

pracovní skupiny bude koordinovat její vedoucí. Bude organizovat setkávání, ve spolupráci 

s dalšími členy RT MAP bude připravovat podkladové materiály pro činnost skupiny, 

zpracovávat výstupy atd. Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou 

zpracovány zápisy. 

 
Výsledek realizace podaktivity:  

Ustavená, funkční a činná PS pro financování.  

Zpracované akční plány, ve kterých je uveden zdroj financování (doložené v rámci 

podaktivity 2.8).  

Zpracované SR MAP (doložené v rámci podaktivity 2.8). 

 

Podaktivita 2.4 - Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Budou sestaveny dvě pracovní skupiny pro rozvoj základních gramotností a k rozvoji 

potenciálu každého žáka. Obsahem jejich práce bude především projednávání podkladů a 

dokumentů v rámci realizace podaktivity 2.8 Místní akční plánování. Jedna pracovní skupina 

bude zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, druhá na podporu matematické 
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gramotnosti. Součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání 

ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou gramotností a rozvojem potenciálu každého žáka. 

Pracovní skupiny budou spolupracovat s PS pro financování a budou reflektovat výstupy 

dalších, jinak tematicky zaměřených PS. Budou se zabývat také identifikací místních 

lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z 

jiných platforem, regionů nebo VŠ, případně ze škol, které jsou zapojeny do realizace 

systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Dále je 

práce této pracovní skupiny zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o 

metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské a matematické 

gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka.  

Sestavení skupin a kvalifikace členů pracovních skupin bude odpovídat požadavkům 

v Postupech MAP II. Každá skupina bude mít cca 5 členů. Ti budou vybráni z diskusních 

skupin MAP I a budou doplněni o další odborníky na dané oblasti (ČG /MG). Každá pracovní 

skupina bude mít vedoucího člena, který bude organizovat činnost skupiny a ve spolupráci 

s dalšími členy RT MAP bude zajišťovat podkladové materiály pro činnost skupiny, 

zpracování výstupů atd. Vedoucí pracovních skupin budou komunikovat se členy RT 

Implementace (propojenost plánování/realizace aktivit akčního plánu). V každé pracovní 

skupině bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních 

kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. Jako konzultanti budou na jednání 

pracovních skupin přizváni odborníci na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.  

Každá pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy. 

 

Výsledek realizace podaktivity:  

Ustavená, funkční a činná PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka.  

Ustavená, funkční a činná PS pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého 

žáka.  

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).  

Dokumentace MAP - aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 - návrhy aktivit 

spolupráce a aktivit škol v čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka předané ŘV MAP. 

 

Podaktivita 2.5 - Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Bude vytvořena pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. 

Její činnost bude zaměřena zejména na vzájemné vzdělávání, na přenos zkušeností a 

informací, na odborně vedenou diskuzi o problematice nastavení rovných příležitostí a 

selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Skupina se bude aktivně podílet na celém 

procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.  

Vytvoří popis stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí v území, popis příčin 

(důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit spolupráce a aktivit škol, které pomohou nastavit rovné 

příležitosti a eliminovat selektivitu. Bude posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních 

plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Do činnosti této PS lze 
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také zařadit iniciování a podporu spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb 

v zájmu dítěte/žáka. 

Skupina bude mít cca 5 členů. Ti budou vybráni z diskusních skupin MAP I, které byly 

sestaveny z ředitelů ZŠ, ředitelek MŠ, zástupců obcí (zřizovatelé škol) a zástupců organizací 

zájmového a neformálního vzdělávání. Dále bude skupina doplněna o pracovníka 

poradenského zařízení, (případně další odborníky) a zástupce rodičů. Cílem bude zapojit 

zástupce dalších institucí a organizací ze vzdělávacího, sociálního a zdravotního systému 

(organizací neformálního vzdělávání, poskytovatele sociálních s doprovodných služeb,  

OSPOD atd).   

Pracovní skupina se sejde minimálně 4x za rok, z jednání budou zpracovány zápisy. Činnost 

skupiny bude koordinovat její vedoucí. Bude organizovat setkávání, ve spolupráci s dalšími 

členy RT MAP bude připravovat podkladové materiály pro činnost skupiny, zpracovávat 

výstupy atd. 

 

Výsledek realizace podaktivity:  

Ustavená, funkční a činná PS navrhující aktivity k nastavení příležitostí ke kvalitnímu 

vzdělávání v území a ve školách.  

Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 - návrhy konkrétních 

aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu 

vzdělávacího systému v území a uvnitř škol. Ve strategické části budou zařazeny aktivity 

reflektující tuto problematiku, a to v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně 

budou zařazeny v akčních plánech, v obou dokumentech budou označeny poznámkou 

„příležitost“. 

 

 

Podaktivita 2.6 - Pracovní skupina pro další témata 

Tato volitelná podaktivita se v rámci projektu MAP Dačice II nebude realizovat.  

 

Podaktivita 2.7 - Podpora škol v plánování 

Každá škola zapojená v MAP zpracuje v rámci této aktivity vyhodnocení vlastního pokroku 

(reflexe). Témata a metody zpracování reflexe budou v souladu s Postupy MAP II. Jako 

vstupní informace bude využito vlastní hodnocení školy (provedené v dotazníkovém šetření 

MŠMT), dotazníkové šetření RT MAP, vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT (z konce 

šablon 1) a aktuální zkušenosti a názory učitelů ve škole, které budou získány v rámci  

řízených diskuzí. Dle potřeby budou využity další nástroje zjištění pokroku. 

V každé škole bude určený konkrétní pracovník, který bude členem RT MAP na pozici 

analytik (zástupci zapojených škol). Ten projedná jednotlivě, ve skupině nebo v menších 

skupinách v pedagogickém sboru vstupní informace. Diskuzí pedagogických sborů se dle 

potřeby bude účastnit facilitátor. Výsledkem bude zpracovaný Popis potřeb školy pro další 

rozvoj v oblastech dle Postupů Map II.  

Zástupce školy předá výsledky podaktivity realizačnímu týmu MAP. Jeho prostřednictvím se 

jednotlivé školy budu podílet na přípravě aktivit škol a aktivit spolupráce ve SR MAP a jejich 

konkretizaci v akčních plánech (podaktivita 2.8.). Poznatky ze škol budou předány na 

workshopech.  Proběhnou na nich tyto aktivity:  
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- informace pro účastníky: vize MŠMT, vize a SR MAP, důležitost povinných témat,  

- prezentace škol, v čem byly úspěšné,  

- společná identifikace a sdílení příkladů dobré praxe v území,  

– společná identifikace v čem školy potřebují pomoci.  

 

Proces bude ve všech zapojených školách realizován v průběhu projektu MAP II nejméně 

dvakrát. Poprvé bude celý proces realizován nejpozději do 6 měsíců od vydání právního 

aktu/zahájení fyzické realizace projektu MAP II. Podruhé bude proces opakován v průběhu 

realizace projektu MAP II tak, aby jeho výsledky mohly být zohledněny v aktualizovaném 

finálním MAP na konci realizace projektu MAP II. Školy si dle zájmu a možností zpracují 

Strategický plán rozvoje školy (podle metodických materiálů vytvořených IPs SRP). Popisy 

potřeb škol a strategické plány rozvoje škol budou tedy využity pro práci v následující 

podaktivitě 2.8. 

 

Výsledek realizace podaktivity:  

Zapojení škol do procesu plánování, podpora vedení škol v plánování a zpracované Popisy 

potřeb škol nebo výstupy Strategických plánů rozvoje školy. Podaktivitu realizují všechny 

školy, které jsou zapojeny do projektu MAP II. 

 

Podaktivita 2.8 - Místní akční plánování 

Podaktivita je zaměřena na udržení procesu plánování a zpracování aktuálních dokumentů a 

plánů. Bude probíhat v souladu s metodikami komunitního plánování a s Postupy MAP II. 

Realizace podaktivity naváže na to, co bylo v rámci partnerství v procesu místního akčního 

plánování na Dačicku vytvořeno a naplánováno v předchozím projektu MAP (případně také v 

území realizováno).  Formou aktualizace, zpřesňování a doplňování budou vytvořeny plány 

na příští období. Cílem je pozitivní změna ve vzdělávacím prostředí na území MAP – při 

plánování změny se znovu vrátíme k vizi, strategickému rámci a stanovíme priority pro další 

postup. V projektu MAP II se v procesu plánování zaměříme na to, aby se plánovací proces a 

jeho jednotlivé části prováděly nejen na úrovni území, ale i na úrovni škol. Proces bude 

zaměřen na témata (opatření) aktualizovaného Strategického rámce MAP a bude naplňovat 

jeho cíle. Při realizaci podaktivity proběhnou tyto činnosti:  

 

A. Plánování - aktualizace analytické části  

Na začátku budou projednány výstupy závěrečné evaluace předchozího projektu MAP včetně 

návrhů opatření ke zlepšení. Budou zpracovány a projednány aktualizované a nové analytické 

vstupy. Proběhne revize analytické části včetně SWOT3 analýz minimálně v povinných 

tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů. Postup aktualizace 

analytické části bude následující:  

1. Vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické části 

2. Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikace příčin 

3. Doplnění informací o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti 

4. Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení 
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Výstupem jednání pracovních skupin bude: 

- aktualizace hlavních problémů k řešení v období do roku 2023 jako základ pro aktualizaci 

priorit v další části procesu, 

- popis příčin vybraných hlavních problémů tak, aby bylo možné následně navrhovat řešení 

zacílené na podstatu problému. 

 

B. Plánování – aktualizace strategické části  

Cílem aktivity je nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do r. 2023 pro rozvoj v 

oblasti předškolního a základního vzdělávání. V této fázi ještě nebudou určovány konkrétní 

dílčí kroky/aktivity. Postup aktualizace strategické části bude následující:  

1. Aktualizace vize do roku 2023 

2. Projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP jednotlivými PS 

3. Informování o výstupu jednání PS – realizace konzultačního procesu 

4. Aktualizace výběru priorit a cílů do SR MAP – Dohoda o prioritách 

5. Stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP 

6. Investiční záměry 

7. Schválení SR MAP 

8. Zpracování návrhů neinvestičních aktivit 

• Aktivity škol a školských zařízení – aktivity realizovatelné uvnitř 

jednotlivých škol a školských zařízení  

• Aktivity spolupráce - spolupráce mezi školami a mezi školami a 

ostatními aktéry ve vzdělávání  

• Aktivity dalších aktérů (subjektů) ve vzdělávání  

• Aktivity spolupráce - spolupráce mezi ostatními aktéry ve vzdělávání  

• Aktivity spolupráce – aktivity, které budou realizovány v rámci všech 

podaktivit podpory kapacit v aktivitě 2. Rozvoj a aktualizace MAP.  

 

C. Plánování – aktualizace implementační části – zpracování akčních plánů  

Strategický rámec bude rozpracován do konkrétních aktivit, jejichž realizací bude dosaženo 

stanovených cílů. Postupně budou zpracovány dva akční plány, které na sebe budou 

navazovat. První z nich bude zpracován do 24 měsíců od zahájení realizace projektu, druhý 

bude zpracován tak, aby pokrýval část doby realizace projektu MAP II a nejméně 12 měsíců 

po ukončení realizace projektu RT MAP bude sledovat naplňování jednotlivých akčních 

plánů a na základě toho navrhovat jejich úpravy. Aktivity, které jsou realizovány na základě 

akčních plánů, naplňují současně cíle jednotlivých priorit SR MAP. Naplňování akčních 

plánů bude tedy RT MAP monitorovat i v návaznosti na aktualizaci dokumentace MAP. 

 

Výsledek realizace podaktivity:  

• Aktualizovaná analytická část - (aktualizovaná analýza stavu a potřeb, aktualizované 

SWOT-3 analýzy minimálně pro tři povinná témata včetně stanovení/úpravy 

(doplnění) hlavních problémů k řešení a analytického popisu jejich příčin). 

• Aktualizovaná strategická část se Strategickým rámcem MAP do roku 202316 

(obsahuje minimálně stanovené priority – Dohoda o prioritách, ke každé prioritě 

stanovené cíle, investiční záměry), aktivity škol, aktivity spolupráce.  
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• Aktualizace implementační části – postupně zpracovávané akční plány, které jsou 

připraveny vždy na období 12 – 18 měsíců a pokrývají celé období realizace projektu 

a minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu. 

 

 

Podaktivita 2.9 - Spolupráce s individuálním projektem systémovým 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) 

Prostřednictvím této podaktivity bude zajištěna spolupráce RT MAP s projektem SRP.  

Spolupráce bude probíhat formou účasti na vzdělávání a konferencích nebo jiných setkáních 

určených k výměně zkušeností, případně účastí na jednání odborného panelu. RT MAP bude 

dle potřeby využívat poradenství, metodickou pomoc, informace o vzdělávání a příklady 

dobré praxe. Bude se účastnit společných setkání realizačních týmů, bude využívat 

poskytování osobních konzultací a pomoc při řešení individuálních problémů. Dle časových 

možností se RT MAP bude vzdělávat formou webinářů nebo účastí na vzdělávacích 

programech realizovaných v Jihočeském kraji. Bude se také účastnit místní krajské 

konference projektu SRP. 

 

Výsledek realizace podaktivity:   

Realizovaná spolupráce s projektem SRP, účast na aktivitách projektu SRP. 

 

Podaktivita 2.10 - Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními 

Tato volitelná podaktivita se v rámci projektu MAP Dačice II nebude realizovat.  

 

Podaktivita 2.11- Místní lídři 

Tato volitelná podaktivita se v rámci projektu MAP Dačice II nebude realizovat.  

 

Podaktivita 2.12 - Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru 

Bude se realizovat akce na podporu znalostních kapacit ŘV MAP (seminář spojený s 

následnou diskusí) o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro 

vzdělávací systém a možnostech řešení. Bude zajištěno vystoupení odborníka a jeho účast při 

následné diskusi, v případě potřeby se zapojí i facilitátor. Při koncipování programu a obsahu 

akce bude stanoven cíl. Vyhodnocení jeho naplnění se následně uvede do Hodnotící zprávy. 

Účastníky jednání budou také zástupci PS pro rovné příležitosti a PS pro financování. 

Výstupy z diskuze ŘV mohou být zadány jejich skupinám k dopracování. Dle potřeb a 

možností budou realizovány i další vzdělávací akce pro ŘV MAP.  

 

Výsledek realizace podaktivity:  

Realizované akce pro ŘV MAP – min. 1 akce   
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Podaktivita 2.13 - Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna 

zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje 

kvalitního inkluzivního vzdělávání 

Budou realizovány akce na podporu výměny zkušeností v tématech rozvoje kvalitního 

inkluzivního vzdělávání - např. workshopy, kulaté stoly, řízené diskuse, vzájemné hospitace, 

výměny zkušeností pro pracovníky škol a školských zařízení v území, zřizovatele, pracovníky 

pracující s mládeží a rodiče. Dle potřeb bude zapojen odborník, jím vedená výkladová část 

svojí časovou dotací nepřeváží časovou dotaci vyhrazenou pro diskusi a výměnu zkušeností. 

V rámci minulého MAP bylo realizováno přes 20 podobných aktivit za 18 měsíců. 

Předpokládáme, že v rámci MAP II budou tyto akce realizovány v menší míře s ohledem i na 

další akce konané v rámci KA4. Předpoklad v MAP II cca 5 akcí ročně. 

 

Výsledek realizace podaktivity:  

Realizované akce – min. 15 akcí 

 

Podaktivita 2.14 - Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči 

Během realizace projektu proběhnou minimálně 4 workshopy s rodiči pod vedením odborníků 

v tématech rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání. Rodiče 

budou zapojeni do odborné diskuze.  Realizační tým MAP zajistí, aby podněty, výstupy nebo 

doporučení z realizovaných workshopů a popř. rodičovských fór byly předmětem jednání v 

příslušných PS nebo v ŘV MAP. Pro kontaktování rodičů budou využity již existující 

rodičovská fóra nebo organizace. Cílem bude zapojit i rodiče dětí a žáků z vyloučených 

lokalit. U každého workshopu bude již při koncipování jeho programu stanoven cíl.  Ten bude 

následně uveden do Hodnotící zprávy. 

 

Výsledek realizace podaktivity  

Minimálně 4 realizované workshopy pro rodiče 

  

Náklady na KA 2 - Rozvoj a aktualizace MAP 

Osobní výdaje:  

Hlavní manažer projektu 

Administrativní pracovník 

Finanční manažer projektu 

Manažer klíčových aktivit 

Metodik plánování 

Odborný konzultant 

Zástupce zapojené školy  

Vedoucí pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Facilitátor 

Zpracovatel analýz a strategií 

Paušální náklady. 
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Harmonogram 

1. - 44. měsíc realizace projektu 

 

Výsledky 

Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v 

samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření 

spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. 

Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP včetně tvorby akčních plánů. 

 

Doložení dosažení výsledků  

V souladu s Postupy MAP II. 

 

 

Aktivita  3 - Evaluace a monitoring MAP 

 

V této aktivitě bude realizován monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu, 

naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Na základě údajů z monitoringu a 

z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení budou zjišťovány 

přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje 

partnerství. Vyhodnocováno bude také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit 

naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a 

následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na 

strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace 

MAP. V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity budou zpracovávány 

sebehodnotící zprávy. 

 

Podaktivita3.1 - Monitoring a evaluace MAP 

Bude se realizovat pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně 

realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních 

plánů. Toto vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit 

naplánovaných a realizovaných RT MAP. V rámci podaktivity bude RT MAP ve spolupráci s 

ŘV MAP stanovena témata a cíle evaluací, které budou realizovány v rámci projektu MAP II, 

budou vybrány cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření. Bude vytvořen 

časový plán realizace jednotlivých evaluací, vybrány vhodné nástroje pro evaluaci a 

stanoveny způsoby vyhodnocení. Následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření, 

jejich vyhodnocení, zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení. Výstupy z 

evaluačních šetření a návrhy opatření budou projednány v PS a ŘV MAP.  

Při přípravě evaluací bude RT MAP postupovat podle bodů:  

a) stanovení počtu, témat a cílů  

b) výběr cílových skupin evaluace  

c) vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací  
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d) výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení  

e) vyhodnocení evaluačního šetření.  

 

Výsledek podaktivity:  

Realizovaná jedna evaluace, která je zaměřena na vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP 

a naplňování akčních plánů. 

 

Podaktivita3.2 - Zpracování sebehodnotících zpráv 

Obsahem podaktivity je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. 

zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné 

zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory 

partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení. Budou zpracovány 

Průběžné sebehodnotící zprávy a Závěrečná sebehodnotící zpráva.  

 

Výsledek podaktivity:  

Vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit.  

Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu 

rozvoje kapacit.  

Doporučení a úpravy procesů partnerství v MAP. 

 

 

Náklady na KA 3 - Evaluace a monitoring MAP 

Osobní výdaje:  

Hlavní manažer projektu 

Administrativní pracovník 

Finanční manažer projektu 

Manažer klíčových aktivit 

Metodik plánování 

Odborný konzultant 

Zástupce zapojené školy  

Vedoucí pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Facilitátor 

Zpracovatel analýz a strategií 

Paušální náklady. 

 

 Harmonogram 

1.- 44. měsíc realizace projektu 

 

Výsledky 

• Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky    
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• Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a 

podporu rozvoje kapacit,    

• Vyhodnocení dopadů realizovaných aktivit v aktivitě 4 Implementace MAP a popř. 

projektů realizovaných na základě MAP 1  z pohledu přínosů pro MAP, naplňování 

priorit a cílů a realizace akčních plánů,  

• Doporučení a úpravy procesů MAP, především analytické části.  

 

Doložení dosažení výsledků  

V souladu s Postupy MAP II. 

 

Aktivita 4 – Implementace 
 

Cílem aktivity je podpora spolupráce škol, organizací zájmového, neformálního, 

celoživotního vzdělávání a NNO při realizaci aktivit naplánovaných ve schváleném finálním 

MAP.  

Aktivita zahrnuje následující podaktivity: 

4.1  Předškolní vzdělávání 

4.2  Podpora vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ 

4.3  Podpora zájmových, volnočasových a komunitních aktivit 

4.4  Podpora vzdělávacích aktivit a spolupráce se ZUŠ  

4.5  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V MAP II se budou realizovat aktivity, které vycházejí z priorit a cílů Strategického rámce 

MAP pro ORP Dačice a mají vazbu na aktivity Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

pro ORP Dačice 2018. 

 

Náklady na aktivitu  

Osobní výdaje:  

Hlavní manažer projektu 

Administrativní pracovník 

Finanční manažer projektu 

Koordinátor implementačních aktivit 

Lektor 

Paušální náklady. 

 

Harmonogram 

1. - 44. měsíc realizace projektu  
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Podaktivita 4.1 Předškolní vzdělávání 
 

Vazba podaktivity na povinně volitelné opatření:  

- Předškolní vzdělávání a péče  

- Inkluzivní vzdělávání 

Vazba podaktivity na oblasti vymezené Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická 

část:  

- Inkluzivní vzdělávání,  

- Předškolní vzdělávání,  

- Rozvoj gramotností a kompetencí,  

- Polytechnické vzdělávání 

Vazba na schválený MAP: 

Priorita 1 – Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

• Cíl 1.2 - Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

• Cíl 1.3 - Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Aktivita 10 – Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách 

Aktivita 11 – Projekt „Babička a dědeček do školky 

Aktivita 12 – Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřských školách 

Aktivita 15 – Rozvoj polytechnického vzdělávání v mateřských školách 

Aktivita 16 – Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí 

Aktivita 18 – Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí 

Aktivita 19 – Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí 

Aktivita 22 - „Ty se mnou a já s tebou“ 

 

Cíle a popis realizace podaktivity: 

Cílem podaktivity je prostřednictvím spolupráce MAS, MŠ, organizací zájmového a 

neformálního vzdělávání, NNO a realizací vzdělávacích programů/aktivit MŠ zvyšovat 

kvalitu předškolního vzdělávání v regionu v ORP Dačice. 

Do realizace podaktivity budou zapojeny spolupracující MŠ zapojené do projektu, organizace 

zájmového a neformálního vzdělávání a NNO pracující s dětmi. Podaktivita je založena na 
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inovativní spolupráci aktérů ve vzdělávání s využitím společného zapojení vnitřních 

personálních, odborných a materiálních kapacit a know-how. 

V rámci projektu budou realizovány viz níže uvedené vzdělávací aktivity, které povedou 

k systematickému zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozšíří stávající nabídku 

vzdělávacích aktivit MŠ, propojí výuku se skutečným životem, veškeré aktivity budou 

realizovány s ohledem na děti se SVP. 

V rámci této podaktivity budou MŠ spolupracovat navzájem, dále proběhne spolupráce MŠ s 

Městskou knihovnou, s rodiči dětí, veřejností, s Domem s pečovatelskou službou, s Domem 

dětí a mládeže… 

Výsledek podaktivity: 

Zrealizované vzdělávací programy, workshopy a besedy pro děti MŠ, rodiče, veřejnost... 

Navázaná spolupráce a výměna zkušeností MŠ a pracovníků dalších organizací ve vzdělávání  

Do podaktivity bude zapojeno min. 7 MŠ a organizací neformálního a zájmového vzdělávání. 

Počet akcí, jejich konkrétní provedení bude předmětem realizace samotného projektu MAP a 

klíčové aktivity č. 4 Implementace. Do rozhodování o způsobu provedení aktivity bude 

zapojen Řídící výbor projektu, zástupci zapojených škol do projektu. 

Doložení dosažených výsledků: 

Vzdělávací programy a besedy pro děti MŠ doloženo zprávami o realizaci vzdělávacích 

programů, navázaná spolupráce a výměna zkušeností MŠ a pracovníků dalších organizací ve 

vzdělávání –setkání učitelů MŠ a zástupců dalších organizací zapojených do podaktivity.  

Harmonogram realizace: 

9/2018 – 4/2022 

 

Podaktivita 4.2 Podpora vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ 

 

Vazba podaktivity na povinně volitelné a volitelné opatření MAP:  

- Inkluzivní vzdělávání,  

- Čtenářská a matematická gramotnost,  

- Doporučená a volitelná opatření MAP 

Vazba podaktivity na oblasti vymezené Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická 

část:  

- Inkluzivní vzdělávání,  
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- Rozvoj gramotností a kompetencí,  

- Polytechnické vzdělávání,  

- Kompetence pro demokratickou kulturu,  

- Kariérové poradenství 

 

Vazba na schválený MAP: 

Priorita 2 – Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 

• Cíl 2.2 -  Zvyšování kvality základního vzdělávání 

• Cíl 2.2 -  Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání 

• Cíl  3.2 – Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání    

• Cíl  3.3 – Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Aktivita 34 – Rozvoj čtenářské gramotnosti  

Aktivita 36 – Rozvoj matematické gramotnosti 

Aktivita 41 – Rozvoj sociální a občanské gramotnosti žáků 

Aktivita 42 – Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků 

Aktivita 56 – Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictví Městské knihovny Dačice 

Aktivita 59 – Vzdělávání rodičů 

Cíle a popis realizace podaktivity: 

Předmětem podaktivity je podpora spolupráce organizací formálního (škol) a 

neformálního/zájmového vzdělávání v rozvoji gramotností a kompetencí žáků a výměně 

zkušeností pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání. 

Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ vč. žáků se SVP, 

pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem 

projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání a společnou 

realizací vzdělávacích programů/akcí podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z 

těchto CS a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi 

neformálního a zájmového vzdělávání na Dačicku. 

V rámci podaktivity budou ve spolupráci realizovány vzdělávací programy/aktivity zaměřené 

na podporu vybraných gramotností: čtenářské, matematické,  finanční, sociální, kulturní 

gramotnosti, programy environmentálního zaměření, programy směřující k eliminaci 



18 

rizikového chování žáků (programy primární prevence), programy podporující regionální 

kulturní povědomí a tradice, programy rozvíjející kulturní povědomí a vyjádření žáků, 

programy směřující k podpoře aktivního občanství, programy vedoucí k rozvoji kritického 

myšlení, programy zaměřené na výchovu k odpovědnosti, vzdělávací programy prohlubující 

dovednosti dětí a žáků v polytechnice, programy zaměřené na rozvoj tvořivosti, kreativity, 

podnikavosti, iniciativy, programy zaměřené na přípravu žáků na vstup na trh práce, volbu 

vhodné profese atd. 

Realizace programů/aktivit bude respektovat potřeby žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Možné formy realizace: 

- uspořádání motivačních a dovednostních workshopů, seminářů, přednášek, besed, 

exkurzí.  

- uspořádání společných soutěží pro žáky ZŠ v ORP Dačice (literární, recitační, 

jazyková, matematická, apod.). 

Místa realizace vzdělávacích programů: 

Škola, prostory organizací zájmového, neformálního vzdělávání, terén 

 

Cílem realizace vzdělávacích programů je dále rozšiřovat nabídku vzdělávacích aktivit 

v těchto vzdělávacích oblastech základního vzdělávání.  

Cílem podaktivity je podpora spolupráce a výměna zkušeností pracovníků organizací 

formálního, neformálního a zájmového vzdělávání prostřednictvím společné realizace 

vzdělávacích programů ZŠ. 

Výsledek podaktivity: 

Vzdělávací programy/aktivity pro žáky ZŠ,  rodiče... 

Navázaná spolupráce a výměna zkušeností pedagogů ZŠ a pracovníků dalších organizací ve 

vzdělávání. 

Do podaktivity bude zapojeno min. 8 ZŠ a organizací NZV v regionu SO ORP Dačice. 

Počet akcí, jejich konkrétní provedení bude předmětem realizace samotného projektu MAP a 

klíčové aktivity č. 4 Implementace. Do rozhodování o způsobu provedení aktivity zapojen 

Řídící výbor projektu a zástupci zapojených škol do projektu. 

Doložení dosažených výsledků: 

Vzdělávací programy pro žáky ZŠ, pro pedagogy, rodiče s dětmi – doloženo Zprávami o 

realizaci programů 
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Harmonogram realizace: 

9/2018 – 04/2022 

 

Podaktivita 4. 3 Podpora zájmových, volnočasových a komunitních   

   aktivit 

 

Vazba podaktivity na povinně volitelné a volitelné opatření MAP:  

- Inkluzivní vzdělávání,  

- Doporučená a volitelná opatření MAP 

Vazba podaktivity na oblasti vymezené Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická 

část:  

- Inkluzivní vzdělávání,  

- Rozvoj gramotností a kompetencí,  

- Polytechnické vzdělávání,  

- Regionální identita – spolupráce s komunitou,  

- Tvořivost, iniciativa, podnikavost 

Vazba na schválený MAP: 

Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání 

• Cíl  3.1 – Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání 

• Cíl  3.2 – Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání    

• Cíl  3.3 – Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

• Cíl 3.4 – Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání 

Aktivita 56 – Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím Městské knihovny Dačice 

Aktivita 58 – Od jara až do zimy 

Aktivita 62 – Místně zakotvené učení 

Aktivita 63 – Volnočasový klub Zdroj 

Aktivita 65 – Udržení a zkvalitnění činnosti Domu dětí a mládeže v Dačicích 

Aktivita 67 – Podpora činnosti organizací neformálního vzdělávání dětí a žáků 
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Cíle a popis realizace podaktivity: 

Zájmové a neformální vzdělávání významně zasahuje do oblasti naplňování volného času 

jedince, a je zvláště důležité pro děti a mládež. Volný čas je významnou sociologickou, 

ekonomickou a pedagogickou kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji 

osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. Často může pozitivně ovlivnit i budoucí profesní 

dráhu jedince a je významným prostředkem prevence rizikového chování, především dětí a 

mládeže.  

Cílem podaktivity je podpořit činnost škol, organizací zájmového a neformálního vzdělávání 

a rozšířit nabídku zájmových, volnočasových aktivit a vzdělávacích aktivit pro mládež a 

veřejnost pořádných školami, organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání. Součástí 

je realizace následujících aktivit:  

Cílem podaktivity je rozšířit nabídku zájmových a volnočasových aktivit ve spolupráci 

organizací zájmového, neformálního vzdělávání se školami, dalšími organizacemi, rodiči, 

veřejností, komunitou. 

Cílem je posílit spolupráci aktérů v území při realizaci zájmových a volnočasových aktivit 

podporujících rozvoj gramotností a kompetencí dětí a žáků. Do této podaktivity se zapojí 

organizace neformálního vzdělávání – Katolický dům Dačice, Slavonická renesanční 

společnost, Městská knihovna Dačice, Klub Zdroj Slavonice, Dům dětí a mládeže Dačice. 

Jedná se o realizaci programů EVVO, programy v oblasti polytechnického vzdělávání, 

přírodních věd a řemeslných kompetencí, programy na rozvoj tvořivosti, kreativity, 

podnikavosti, regionální identitu, rozvoj regionálního kulturního povědomí, regionálních 

tradic, místně zakotvené učení,  atd. 

Formy vzdělávacích programů: besedy, přednášky, soutěže, workshopy a řemeslné dílny atd. 

Realizace podaktivit bude respektovat potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

napomůžou zapojování žáků se SVP do procesu neformálního a zájmového vzdělávání. 

Respektována budou pravidla MAP, v projektu nebudou realizovány vyloučené aktivity (např. 

aktivity sportovního a pohybového charakteru). 

Výsledek podaktivity: 

Zájmové a volnočasové aktivity pořádané organizacemi zájmového a neformálního 

vzdělávání, akce pro rodiče, děti, žáky, veřejnost, komunitu pořádaných organizacemi 

formálního a neformálního vzdělávání v regionu. 

Do podaktivity bude zapojeno min. 8 ZŠ, MŠ a organizací NZV v regionu SO ORP Dačice. 

Počet akcí, jejich konkrétní provedení bude předmětem realizace samotného projektu MAP a 

klíčové aktivity č. 4 Implementace. Do rozhodování o způsobu provedení aktivity bude 
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zapojen Řídící výbor projektu a zástupci škol a organizací NZV zapojených do projektu 

MAP. 

Doložení dosažených výsledků: 

Zájmové a volnočasové aktivity pořádané organizacemi zájmového a neformálního 

vzdělávání – doloženo zprávou o realizaci aktivity. 

Akce pro rodiče, děti, žáky, veřejnost, komunitu pořádaných organizacemi formálního a 

neformálního vzdělávání v regionu – doloženo pozvánkou s programem, prezenční listinou 

Harmonogram realizace: 

09/2018 – 04/2022  

 

Podaktivita 4.4 Podpora vzdělávacích aktivit a spolupráce se ZUŠ  
 

Cíle a popis realizace podaktivity: 

Cílem podaktivity je podpořit vzdělávací aktivity, které utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence (Kompetence k umělecké komunikaci, Kompetence osobnostně sociální, 

Kompetence kulturní) dětí a žáků, kultivují tím jejich osobnost po stránce umělecké a 

motivují je k celoživotnímu učení. Cílem je motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením 

příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu.  

Cílem podaktivity je dále podpořit vzájemnou spolupráci ZŠ, MŠ a Základní umělecké školy 

v regionu Dačice formou pořádání společných vzdělávacích aktivit pro děti, žáky, veřejnost. 

Cílem podaktivity je rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit ZUŠ.  

Realizovány budou jednorázové akce typu např. koncerty, dílny pro žáky ZUŠ, ZŠ, MŠ, 

veřejnost. 

Vazba na schválený MAP: 

Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

• Cíl 1.2 – Zvyšování kvality předškolního vzdělávání Cíl 1.3 – Spolupráce aktérů v 

oblasti vzdělávání 

Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 

• Cíl 2.2 – Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Aktivita 54 – Podpora zájmu dětí o umělecké vzdělávání 

Výsledek podaktivity: 
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Jednorázové vzdělávací aktivity/workshopy pořádané ZUŠ pro děti a žáky (včetně dětí MŠ, 

žáků ZŠ), rodiče, veřejnost 

Do podaktivity budou zapojeny ZŠ, MŠ a  ZUŠ Dačice. 

Počet akcí, jejich konkrétní provedení bude předmětem realizace samotného projektu MAP a 

klíčové aktivity č. 4 Implementace. Do rozhodování o způsobu provedení aktivity bude 

zapojen Řídící výbor projektu a zástupce ZUŠ zapojené do projetu MAP. 

Doložení dosažených výsledků: 

Společné jednorázové vzdělávací akce ZUŠ – doloženo zprávou o realizaci vzdělávací akce 

Harmonogram realizace: 

09/2018 – 04/2022 

 

Podaktivita 4.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vazba podaktivity na povinně volitelné a volitelné opatření MAP:  

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita,  

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,   

- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Vazba podaktivity na oblasti vymezené Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická 

část:  

- Inkluzivní vzdělávání,  

- Otevřená škola,  

- Předškolní vzdělávání,  

- Rozvoj gramotností a kompetencí,  

- Polytechnické vzdělávání,  

- Regionální identita – spolupráce s komunitou,  

- Tvořivost, iniciativa a podnikavost,  

- Kariérové poradenství.  

Vazba na schválený MAP: 

Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

• Cíl 1.2 – Zvyšování kvality předškolního vzdělávání  
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• Cíl 1.3 – Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 

• Cíl 2.2 – Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Aktivita 27 – Centrum kolegiální podpory 

Aktivita 29 – Vzdělávání pracovníků mateřských škol 

Aktivita 40 – Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka 

Cíle a popis realizace podaktivity:  

Cílem podaktivity je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která přispěje ke 

zkvalitnění výchovy a vzdělávání v MŠ a ZŠ a organizací zájmového a neformálního 

vzdělávání. Na školách bude probíhat další vzdělávání pedagogických pracovníků realizované 

mimo šablony. DVPP se bude uskutečňovat jak v podobě akreditovaných vzdělávacích 

programů, tak také je možné ve formě neakreditovaného vzdělávání a vždy bude určeno pro 

zástupce více škol v územích (nikoliv pouze pro 1 školu).  

Předpokládané formy DVPP: společné kurzy pro pedagogické pracovníky z různých škol  

V rámci této aktivity bude podpořeno sdílení zkušeností, setkávání učitelů MŠ, ZŠ a 

školských zařízení zájmového a neformálního vzdělávání, účast na DVPP, workshopech, 

účast odborníků na setkáních.  

Výsledek podaktivity: 

Zrealizovaná aktivita bude přispívat ke zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového 

vzdělávání, ke zlepšení výměny informací mezi školami, zřizovateli, organizacemi, které se 

věnují zájmovému vzdělávání a nabídne další možnosti k výměně zkušeností a sdílení dobré 

praxe mezi školami v území.  

Do podaktivity bude zapojeno min. 8 MŠ, ZŠ a organizací neformálního vzdělávání.  

Doložení dosažených výsledků: 

Zprávy o realizaci vzdělávací aktivity, prezenční listiny, fotodokumentace 

Harmonogram realizace: 

09/2018 – 04/2022 

 

Vzhledem k časové náročnosti realizace projektu a v souladu s evaluačními aktivitami, 

aktualizací dokumentu MAP, který je živým dokumentem, může dojít na základě předchozí 

komunikace s MŠMT a změnového řízení k přehodnocení/upřesnění/doplnění podaktivit 

projektu.  
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