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Příloha žádosti o podporu
(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02_15_005 )

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 31. 1. 2017
	Název projektu:
	Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

	Realizátor projektu:
	Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 26080575



	ID
	Monitorovací indikátory
	Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor
	Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)
	Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru  

	54901
	Počet regionálních systémů
	Strategický rámec MAP
	Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu
a Dohodu o Prioritách (DoP)
(do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu)
	Proběhla příprava aktualizace tabulky „Investičních priorit“ – připomínkování školami a ŘV (dokument bude v ŘV projednán nejdříve k 23. 2. 2017). Obsah strategického rámce zůstává beze změn.

	1. 
	2. 
	Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP
	V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017)
	Sběr námětů pro naplňování Priorit – probíhá průběžně

	3. 
	4. 
	Evaluační zpráva
	Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby
(průběžná 12 měsíců od zahájení projektu
Závěrečná do 31. 12. 2017)
	Průběžná evaluační zpráva bude zpracována za období 3/2016 – 2/2017 v březnu 2017

	5 43 10
	Počet podpořených spoluprací
	Řídící výbor
	Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek
(do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017)
	2. 11. 2016 zasedal ŘV

	5. 
	6. 
	Kulaté stoly
	Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017)
	24. 11. 2016 proběhla ve Zlaté Koruně diskuzní skupina „Zřizovatelé“
6. 12. 2016 proběhla v Černé v Pošumaví společná diskuzní skupina „Zřizovatelé“ a „Školy“

	7. 
	8. 
	Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP
	Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017)
	Zapojení do projektu SRP, společná jednání realizátorů MAP z Jihočeského kraje

	9. 
	10. 
	Seznam relevantních aktérů
	Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017)
	Seznam zapojených aktérů zůstává oproti ZoR1 nezměněn

	11. 
	12. 
	Informační bulletin
	Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017)
	Informování probíhá zejména prostřednictvím emailové komunikace a webových stránek projektu: www.mapvzdelavani.cz


*Stručný popis, při potřebě podrobného popisu je možné odkázat se na přílohu.

Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období LISTOPAD 2016 – LEDEN 2017 
(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)
AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Podaktivita A) Rozvoj partnerství
K 31. 1. 2017 má řídící výbor 18 členů – viz příloha seznam členů ŘV
Z ŘV odešla zástupkyně ZŠ a MŠ Kájov, do ŘV se zapojila zástupkyně rodičů, Jihočeský kraj změnil svého zástupce.
Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP), vč. některých vzdělávacích nabídek dle svých časových možností (webinářů). Schůzky proběhly 5. 10. 2016, 15. 11. 2016 (místo konání: NIDV České Budějovice).
Účast na webinářích: Vedení a řízení pracovních týmů, Komunitní práce (probíhá leden – únor 2017).
Probíhají schůzky s ostatními zpracovateli MAP v rámci Jihočeského kraje: 19. 10. 2016, 1. 12. 2016, 4. 1. 2017 (prezenční listiny viz příloha)

Podaktivita B) Dohoda o prioritách
K 23. 2. 2017 bude aktualizována tabulka „Investičních priorit.“ V období listopad – leden byly opakovaně osloveny školy a řídící výbor k doplnění a připomínkám stávající platné verze a následně proběhla úprava a příprava na hlasování ŘV per rollam.
Strategický rámec zůstává beze změn.

Podaktivita C) Akční plánování
Proběhly další diskuzní skupiny:
24. 11. 2016 Zlatá Koruna
6. 12. 2016 Černá v Pošumaví
Probíhají práce na zpracování implementačního a akčního plánu
[bookmark: _GoBack]Podaktivita D) Budování znalostních kapacit
Proběhlo 6 jednodenních vzdělávacích seminářů pro zástupce škol. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT. Celkem se zúčastnilo 63 pedagogů.
	Název kurzu:
	Podpůrná opatření u žáků ZŠ

	Termín konání:
	1. 11. 2016 a 18. 11. 2016 (9,00 – 15,00 hod.)

	Místo konání:
	Městský úřad Český Krumlov, ZŠ Brloh

	Jméno lektora:
	Mgr. Jana Hartmanová

	Počet účastníků 
	22



	Název kurzu:
	SPUCH – specifické poruchy učení a jejich náprava

	Termín konání:
	18. 11. 2016

	Místo konání:
	Městský úřad Český Krumlov

	Jméno lektora:
	Mgr. Světlana Drábová

	Počet účastníků 
	8



	Název kurzu:
	Třídní klima a školní klima

	Termín konání:
	25. 11. 2016

	Místo konání:
	Městský úřad Český Krumlov

	Jméno lektora:
	Mgr. Robert Čapek

	Počet účastníků 
	5



	Název kurzu:
	Možnosti hodnocení žáků se SVP

	Termín konání:
	16. 12. 2016

	Místo konání:
	Městský úřad Český Krumlov

	Jméno lektora:
	Mgr. Dana Forýtková

	Počet účastníků 
	8



	Název kurzu:
	Učitel a rodič

	Termín konání:
	19. 12. 2016

	Místo konání:
	Městský úřad Český Krumlov

	Jméno lektora:
	Mgr. Robert Čapek

	Počet účastníků 
	5



	Název kurzu:
	Děti od dvou let v MŠ

	Termín konání:
	26. 1. 2017

	Místo konání:
	Městský úřad Český Krumlov

	Jméno lektora:
	Mgr. Hana Splavcová

	Počet účastníků 
	15



Připravujeme:
· Burza škol - dále v rámci aktivity budování znalostních kapacit probíhá ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov příprava „BURZY ŠKOL“ – akce proběhne 24. 10. 2017 a je zaměřena na žáky 7. až 9. tříd ZŠ. Na akci se budou moci prezentovat střední školy z Jihočeského kraje a je tedy zaměřena na podporu žáků při výběru dalšího vzdělání a povolání.
· Soutěž – do přípravy Burzy škol zapojíme i samotné žáky, prostřednictvím soutěže na ztvárnění plakátu k této akce. 
· Dotazníkové šetření pro rodiče
· Zapojení žákovských parlamentů
· Další jednodenní vzdělávací akce pro pedagogy
· Setkání ředitelů škol – 28. 3. 2017

AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU - relevantní pouze pro MAP+

AKTIVITA 3 – EVALUACE
Od 1. 2. 2017 bude přijat nad DPP manažer evaluace. Zpracování průběžné zprávy bude probíhat v období únor – duben 2017
AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP
V průběhu října proběhla příprava dokumentů „Principy MAP“ a „Komunikační strategie“. Tyto dokumenty odsouhlasil ŘV na listopadovém jednání (dokumenty viz příloha).





Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období LISTOPAD 2016 – LEDEN 2017
	LISTOPAD

	2. 11. jednání ŘV
15. 11. – setkání realizátorů MAP v rámci projektu SRP
1., 18., 25. 11. – vzdělávací kurzy pro školy
24. 11. – diskuzní skupina „Zřizovatelé“ (Zlatá Koruna)

	PROSINEC 2016

	1. 12. – setkání realizátorů MAP Jihočeského kraje
16. a 19. 12. vzdělávací kurzy pro školy
6. 12. společná diskuzní skupina „Zřizovatelé“ a „Školy“

	LEDEN 2017

	4. 1. – setkání realizátorů MAP Jihočeského kraje
5. 1. – schůzka ZŠ Kaplická (speciální škola)
26. 1. – vzdělávací kurz pro školy
Účast manažerky klíčových aktivit na webinářích
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