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Příloha žádosti o podporu
(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02_15_005 )
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 31. 7. 2017
	Název projektu:
	Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

	Realizátor projektu:
	Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 26080575



	ID
	Monitorovací indikátory
	Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor
	Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)
	Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru  

	54901
	Počet regionálních systémů
	Strategický rámec MAP
	Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu
a Dohodu o Prioritách (DoP)
(do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu)
	Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.

	1. 
	2. 
	Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP
	V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017)
	Ve sledovaném období nedošlo ke změnám

	3. 
	4. 
	Evaluační zpráva
	Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby
(průběžná 12 měsíců od zahájení projektu
Závěrečná do 31. 12. 2017)
	18. 5. projednal a schválil ŘV průběžnou evaluační zprávu za období březen 2016 – březen 2017

	5 43 10
	Počet podpořených spoluprací
	Řídící výbor
	Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek
(do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017)
	18. 5. jednání ŘV
12. 7. Hlasování per rollam (odsouhlasení memoranda o spolupráci s ASZ)

	5. 
	6. 
	Kulaté stoly
	Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017)
	Pracovní skupina – dotazník MAP (první schůzka 27. 6.)

	7. 
	8. 
	Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP
	Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017)
	[bookmark: _GoBack]Průběžně je uzavíráno memorandum o spolupráci s jednotlivými aktéry v území 
Uzavřeno Memorandum o spolupráci s ASZ (memorandum je podepsáno ze strany MAS a zasláno zpět ASZ)

	9. 
	10. 
	Seznam relevantních aktérů
	Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017)
	

	11. 
	12. 
	Informační bulletin
	Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017)
	Infolist projektu za období březen – červenec 2017 je zveřejněn na webových stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz



Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období KVĚTEN - ČERVENEC 2017 
(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)
AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Podaktivita A) Rozvoj partnerství
K 31. 7. 2017 má řídící výbor 18 členů – oproti ZoR3 došlo ke změně zástupce za Jihočeský kraj
Uzavřeno Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Průběžně podepisují Memorandum o spolupráci MAP v rámci ORP jednotlivý aktéři
V rámci akce „Burza škol“ byly zapojeny i školy – proběhla soutěž o zpracování letáku na tuto akci. Vybrán leták ZŠ Za Nádražím Český Krumlov.
Podaktivita B) Dohoda o prioritách
Ve sledovaném období beze změn

Podaktivita C) Akční plánování
Příprava dotazníkového šetření ve spolupráci s Městem Český Krumlov – odborem školství a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – proběhne na podzim 2017. Zjištěné výsledky budou využity do akčního plánu.
Probíhá příprava akčního plánu – zpracování jednotlivých témat.
Podaktivita D) Budování znalostních kapacit
Probíhá příprava seminářů na 1. pololetí šk. roku 2017/2018 na aktuální témata:
1. Pedagog a paragrafy ve škole - 26. 9. 2017
Akreditace č.: MŠMT – 149/2016-1-98 (Mgr. Ladislav Dvořák)
2. Kariérní řád – 12. 10. 2017 (PhDr. Miloš Beneš)
3. Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky/Rozvoj matematické gramotnosti – 17. 10. 2017
Akreditace č. j.: MSMT-16431/2016-1-553 (PhDr. Eva Bomerová)
4. Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy – 20. 11. 2017
Akreditace č. j.: MSMT-1472/2015-1-542 (Mgr. Klára Smolíková)
5. Polytechnická výchova/Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ – 22. 11. 2017
Akreditace č. j.: MSMT- 944/2016-1-140 (Mgr. Barbora Mikulecká, Mgr. Vojtěch Hanák)

Příprava na akci „Burza škol“ – zajištěny prostory, leták, příprava článků do místních novin a zpravodajů, projednávání účasti středních škol z Jihočeského kraje, místních firem.

AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU - relevantní pouze pro MAP+
AKTIVITA 3 – EVALUACE
18. 5. 2017 projednal a schválil ŘV průběžnou evaluační zprávu za období březen 2016 – březen 2017.
AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP
Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP). Ve sledovaném období neproběhla žádná akce.
Dále probíhají schůzky s ostatními zpracovateli MAP v rámci Jihočeského kraje.
Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období KVĚTEN - ČERVENEC 2017
	KVĚTEN 2017

	18. 5. – jednání řídícího výboru

	ČERVEN 2017

	27. 6. – schůzka pracovní skupiny – příprava dotazníku pro rodiče

	ČERVENEC 2017

	12. 7. – hlasování „per rollam“ řídícího výboru



15. 8. 2017, zpracovala: Ing. Mirka Machová, klíčová manažerka projektu
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