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Příloha žádosti o podporu
(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02_15_005 )
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 31. 10. 2017
	Název projektu:
	Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

	Realizátor projektu:
	Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 26080575



	ID
	Monitorovací indikátory
	Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor
	Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)
	Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru  

	54901
	Počet regionálních systémů
	Strategický rámec MAP
	Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu
a Dohodu o Prioritách (DoP)
(do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu)
	Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.


	1. 
	2. 
	Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP
	V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017)
	Proběhlé schůzky:
19. 10. diskuzní skupina „Zřizovatelé“
Průběžně schůzky se školami – příprava akčního plánu

	3. 
	4. 
	Evaluační zpráva
	Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby
(průběžná 12 měsíců od zahájení projektu
Závěrečná do 31. 12. 2017)
	V průběhu měsíců září – listopad připravujeme závěrečnou evaluační zprávu

	5 43 10
	Počet podpořených spoluprací
	Řídící výbor
	Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek
(do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017)
	Beze změn. Další jednání ŘV naplánováno na 13. 12.

	5. 
	6. 
	Kulaté stoly
	Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017)
	Pracovní skupina – dotazník MAP (schůzka 10. 8.), pracovní skupina – zřizovatelé (19. 10.)

	7. 
	8. 
	Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP
	Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017)
	Uzavřena smlouva o spolupráci s ASZ, průběžně podepisována smlouva o spolupráci mezi členy ŘV a dalšími aktéry 

	9. 
	10. 
	Seznam relevantních aktérů
	Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017)
	Ve sledovaném období nedošlo ke změnám

	11. 
	12. 
	Informační bulletin
	Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017)
	Na www.mapvzdelavani.cz zveřejněn další infolist projektu (srpen – říjen 2017)



Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období SRPEN - ŘÍJEN 2017 
(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)
AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Podaktivita A) Rozvoj partnerství
K 31. 10. 2017 má řídící výbor 18 členů – oproti ZoR4 nedošlo k žádné změně ve složení ŘV
Proběhla akce „Burza škol“ (24. 10.) – zpráva v samostatné příloze.
Podaktivita B) Dohoda o prioritách
Ve sledovaném období beze změn

Podaktivita C) Akční plánování
Probíhá vyhodnocení dotazníkového šetření (zatím se zapojilo 20 škol, ještě cca 3 školy dotazníky dodají).
Proběhly diskuzní skupiny v rámci přípravy akčního plánu
Probíhá zpracování témat zaslaných členy ŘV, školami, dalšími aktéry z území

Podaktivita D) Budování znalostních kapacit
Probíhá příprava seminářů na 1. pololetí šk. roku 2017/2018 na aktuální témata:
Z důvodu nemoci lektora musel být zrušen seminář 26. 9. bez náhrady a dále vzhledem k neaktuálnosti také kurz 12. 10. „Kariérní řád“
Proběhl kurz 17. 10. – Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky/Rozvoj matematické gramotnosti
V listopadu proběhnou ještě dva vzdělávací semináře


AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU - relevantní pouze pro MAP+
AKTIVITA 3 – EVALUACE
Od září začala příprava závěrečné evaluační zprávy projektu
AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP
Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP). Ve sledovaném proběhlo jednání 2. 10. 2017 na NIDV České Budějovice.

Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období SRPEN – ŘÍJEN 2017
	SRPEN, ZÁŘÍ 2017

	Průběžně návštěvy škol – příprava akčního plánu a dotazníkové šetření
10. 8. - schůzka pracovní skupiny – příprava dotazníku pro rodiče

	ŘÍJEN 2017

	2. 10. – jednání v rámci IPo MAP (NIDV České Budějovice)
17. 10. – vzdělávací kurz pro školy „Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky/Rozvoj matematické gramotnosti“
[bookmark: _GoBack]18. 10. – diskuzní skupina „Zřizovatelé“
24. 10. – akce pro školy „Burza škol“



31. 10. 2017, zpracovala: Ing. Mirka Machová, klíčová manažerka projektu
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