



Monitorovací zpráva - Infolist o průběhu projektu MAP II ORP Strakonice

Za období od 1.9.2020 do 28.2.2021

Setkání pracovních skupin a Řídícího výboru

Řídící výbor

ŘV schválil aktualizace SR a příloha č. 1 investiční a další priority.

Dne 22.10.2020 proběhlo zvyšování znalostních kapacit ŘV pod vedením A. Kiml. Následovalo online setkání ŘV, kde byli přítomní členové seznámeni s výsledky evaluačního šetření činnosti ŘV a plněním indikátorů projektu MAP. ŘV a PS provedli evaluaci naplňování priorit a cílů MAP II, formou dotazníkového šetření rozeslaného elektronickou poštou.

Hlasování PER ROLLAM – schválení SR a přílohy č. 1 Investičních a dalších priorit, schválení, schválení Akčního plánu na období od 1.1.2021 do 30.6.2022 a schválení MAS Strakonicko, z. s. realizátorem projektu MAP III ORP Strakonice.

Pracovní skupiny - se sešly každá 2x

1. Pracovní skupina pro financování – 10. 9.2020, 7.12.2020
2. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka – 1.9.2020 a 2.12.2020
3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka – 10.9.2020, 9.12.2020
4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti - 14.9.2020, 8.12.2020

PS připravovaly podklady pro plán evaluací, průběžně byly s ŘV informovány o průběhu aktualizace a tvorbě dokumentů MAP a probíhajících aktivitách implementace. PS sdílely zkušenosti s výukou v nouzovém stavu a možnostech využití ICT ve výuce. Připravovaly aktivity pro Akční plán na následující období a hodnotily průběžně plnění stávajícího AP. Setkání PS pro rovné příležitosti se zúčastnil zástupce ředitele ZŠ krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonících.

Výstupy MAP II

Ve čtvrtém monitorovacím období realizace projektu byly vytvořeny následující dokumenty, všechny byly schváleny Řídícím výborem:

Aktualizace Investičních priorit a SR
Akční plán na období od 1.1.2021 do 30.6.2022
Evaluace naplňování priorit a cílů projektu MAP II
Evaluace plněné indikátorů projektu
Hodnocení vzdělávacích akcí

Všechny výstupy projektu naleznete na našich webových stránkách

<https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/>

Aktuální informace o průběhu realizace projektu můžete získat také na našem facebookovém profilu MAP II ORP Strakonice.



Aktivity implementace

Vzdělávací akce:

Některé semináře byly z důvodu nouzového stavu zrušeny nebo přesunuty na další období
V MŠ proběhly Legohrátky pro děti, konaly se volnočasové aktivity/ kroužky, nově AJ pro děti
v DS Volyňka, konal se seminář s Mgr. Danou Svobodovou zaměřený na čtenářskou gramotnost.

Další akce:

Byla dokončena tvorba dokumentů a výstupů z programu EVVO - Planeta můj domov
Spolupráce se SRP – online setkání 3x

V prosinci 2020 byli na Valné hromadě DSO SMOOS informováni zástupci obcí o projektu MAP II

Podaktivity aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP

KA 2.1 aktualizace složení ŘV. aktualizace Statutu, aktualizace Jednacího řádu, aktualizace Organizační struktury a identifikace dotčené veřejnosti

KA 2.2. Informování o projektu – VH MAS Strakonicko – 11/2020

VH DSO Svazku měst a obcí okresu Strakonice – 12/2020

Informace v tisku 2x, webové stránky, FB

KA 2.8 aktualizace finálního dokumentu MAP II, SR- příloha č. 1 Investiční a další priority

KA 2.9. Spolupráce se SRP – online Setkání příjemců I Po MAP – 3x

KA 2.12 – podpora znalostních kapacit ŘV - 22.10.2020

Další:

Došlo ke změně RT – Ing. Hrušková nastoupila 1.1.2021 zpět z MD, manažer klíčových aktivit, na 0,375 úvazku.

Bližší informace o průběhu uvedených akcí jsou na výše uvedeném webu.