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Jednání pracovních skupin MAP II – ORP Český Krumlov

PS: Financování, 21. října 2020, od 13,00 hod.
Kancelář MAS, Netolice
Pozvánka

1. Nouzový stav (covid) – stav projektu
2. Příprava strategií MAS – oblast školství

3. Online semináře

Ing. Mirka Machová

Hlavní manažerka projektu MAP II – ORP Český Krumlov

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.

Záznam ze schůzky PS financování, 21. října 2020, od 13,00 hod.

kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Přítomní: viz prezenční listina
1. Nouzový stav (covid) – stav projektu
Předložená žádost o změnu byla schválena jen z části. 
Schváleno: rozdělení pozice manažera implementace na 1-3 pracovníky (realizace aktivity „Čtenářské dílny“)

Neschváleno: změna v indikátorech – po konzultaci s administrátorem projektu byla žádost stažena. Pokud by schválili snížení indikátorů, mělo by to za následek i snížení rozpočtu projektu. Vzhledem k tomu, že administrátor nebyl schopen říci, o jak velké snížení by se jednalo, žádost byla stažena. Největší problém jsou indikátory 5 21 06 a 5 12 12, tedy dlouhodobé aktivity a nemožnost realizace kvůli nouzovému stavu (čtenářské dílny). Zatím tedy vyčkáme a pokusíme se indikátory naplnit a příp. začít řešit na konci šk. roku 2020/2021.

Dále musel být zrušen 4. ročník Burzy škol (21. 10. 2020) a přerušena volnočasová aktivita „Čtenářské dílny“, „Spolupráce DDM“, a programy primární prevence
Podařilo se dokončit aktivitu „Svět robotiky.“

Aktivita „Příběh jedné knížky“ (kláštery) už byla rovněž ukončen.

Plnění indikátorů: Muzeum Fotoateliér Seidel – možná spolupráce na volnočasových aktivitách, předběžně dojednána spolupráce, doladí se vše pro 2. pololetí
Aktivita „ZŠ Plešivec“ (podpora čtenářské gramotnosti) – předběžně dojednány termíny ve 2. pololetí, rozpočet 75 tis. (bylo počítáno v rozpočtu projektu). Vše bude záviset, jak se školy rozjedou po podzimním nouzovém stavu a zda začnou a jak dlouho budou normálně fungovat…
2. Příprava strategií MAS – oblast školství

ŘO MMR zveřejnil koncepční část přípravu strategie 2021+, která bude zahrnovat mimo jiné i přehled potřeb území jednotlivých MAS a požadavek na komunitní projednávání v území MAS.
Zapojení PS Rovné příležitosti do přípravy koncepce a následně akčních plánů v oblasti školství a vzdělávání.

MAS využijí i údaje z projektů MAP – přehled investic škol

Předpoklad zapojení oblasti školství/vzdělávání v operačních programech (řešeno přes CLLD):

· IROP (hlavně investice, vybavení - počítají využít všechny tři MAS)

· OP Zaměstnanost+ (předpoklad výběru pouze 75 MAS z republiky, pokud se MAS z ORP zapojí, jsou tam průřezová témata: vzdělávání, prorodinná opatření, komunitní tábory apod.)
· OP VVV – pokračování projektů MAP, šablony
· PRV (hlavně investice, vybavení – počítají využít všechny tři MAS)

· Režie MAS – animace území (tzn. i školství, vzdělávání, spolupráce, síťování, přenos dobré praxe, poradenství)
MAS Rozkvět – rozšíření území o obce z ORP ČK: Přední Výtoň, Polná na Šumavě, Bohdalovice
MAS Blanský les – Netolicko – rozšíření území o obce z ORP ČK: Větřní, Český Krumlov
MAS Pomalší: území beze změn

3. Online semináře

Vzhledem k opětovnému nouzovému stavu by měl RT zvážit nabídku online seminářů. 
Zaměřit např. na: jak naplno využít jednotlivé online platformy, které školy využívají (Zoom, Google classroom), zajímavé nápady, jak využívat online zdroje, jak zatraktivnit online výuku. Seminář pro rodiče?

Záznam: Ing. Mirka Machová
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